

Harmonogram wdrażania modelu Siła Bieszczad; WER19SZA0033

Lp.	Termin od	Termin do	Działanie (opis i typ poszczególnych działań związanych z testowaniem modelu)	Organizacja odpowiedzialna za realizację działania
1.	1.03.2021	30.11.2021	<p>Przygotowanie do realizacji projektu:</p> <p>a) informacja i promocja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie i uruchomienie zakładki na stronie www; • projekt i produkcja plakatów i ulotek; • rozpoczęcie kampanii w mediach społecznościowych; • dotarcie do mediów lokalnych. <p>b) logistyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup, rewizja i przygotowanie sprzętu; • rewizja i uaktualnienie tras w kontekście innych trwających już projektów. <p>c) przygotowanie diagnozy, rekrutacja Rekruterów;</p> <p>d) procedura obiegu dokumentów projektowych;</p> <p>e) przygotowanie Trenerów Edukacji w Plenerze, Coachów i Mentorów: aktualizacja dostępności Trenerów, Coachów i Mentorów w kontekście harmonogramu projektu,</p> <p>f) przygotowanie Trenerów, Coachów i Mentorów pod kątem profilu grupy docelowej.</p>	Centrum Innowacyjnej Edukacji
2.	1.03.2021	30.11.2021	<p>Rekrutacja:</p> <p>a) przygotowanie i szkolenia Rekruterów,</p> <p>b) przygotowanie materiałów rekrutacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arkusze ogłoszeniowe; 	Centrum Innowacyjnej Edukacji

			<ul style="list-style-type: none"> • arkusze z diagnozą. c) rekrutacja: <ul style="list-style-type: none"> • identyfikowanie potencjalnych uczestników; • spotkania rekrutacyjne, kontakt telefoniczny, wypełnianie arkuszy z diagnozą. 	
3.	1.03.2021	31.03.2022	Mentoring	Centrum Innowacyjnej Edukacji
4.	21.05.2021	31.08.2021	Edukacja w Plenerze cz. 1	Centrum Innowacyjnej Edukacji
5.	14.09.2021	15.10.2021	Edukacja w Plenerze cz. 2	Centrum Innowacyjnej Edukacji
6.	26.05.2021	14.11.2021	Warsztaty kompetencyjne z elementami coachingu grupowego	Centrum Innowacyjnej Edukacji
7.	15.05.2021	28.02.2022	Walidacja umiejętności	Centrum Innowacyjnej Edukacji
8.	1.01.2022	31.03.2022	Rekomendacje	Centrum Innowacyjnej Edukacji
9.	1.03.2022	31.03.2022	Zamknięcie projektu	Centrum Innowacyjnej Edukacji