

Harmonogram wdrażania modelu Moc Warmii; WER19SZA0032

Lp.	Termin od	Termin do	Działanie (opis i typ poszczególnych działań związanych z testowaniem modelu)	Organizacja odpowiedzialna za realizację działania
1.	6.05.2021	30.12.2021	<p>Przygotowanie do realizacji projektu:</p> <p>a) informacja i promocja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przygotowanie i uruchomienie zakładki na stronie www;</li> <li>• projekt i produkcja plakatów i ulotek;</li> <li>• rozpoczęcie kampanii w mediach społecznościowych;</li> <li>• dotarcie do mediów lokalnych.</li> </ul> <p>b) logistyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup, rewizja i przygotowanie sprzętu;</li> <li>• rewizja i uaktualnienie tras w kontekście innych trwających już projektów.</li> </ul> <p>c) przygotowanie diagnozy, rekrutacja Rekruterów;</p> <p>d) procedura obiegu dokumentów projektowych;</p> <p>e) przygotowanie Trenerów Edukacji w Plenerze, Coachów i Mentorów: aktualizacja dostępności Trenerów, Coachów i Mentorów w kontekście harmonogramu projektu,</p> <p>f) przygotowanie Trenerów, Coachów i Mentorów pod kątem profilu grupy docelowej.</p> <p>g) przygotowanie materiałów rekrutacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• arkusze zgłoszeniowe;</li> <li>• arkusze z diagnozą.</li> </ul>	Centrum Innowacyjnej Edukacji
2.	6.05.2021	27.10.2021	Rekrutacja:	Centrum Innowacyjnej Edukacji

			<p>a) przygotowanie i szkolenia Rekruterów;</p> <p>b) rekrutacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikowanie; potencjalnych uczestników;</li> <li>• spotkania rekrutacyjne, kontakt telefoniczny, wypełnianie arkuszy z diagnozą.</li> </ul>	
3.	5.06.2021	1.04.2022	Mentoring	Centrum Innowacyjnej Edukacji
4.	9.07.2021	3.11.2021	Edukacja w Plenerze	Centrum Innowacyjnej Edukacji
5.	14.07.2021	28.11.2021	Warsztaty kompetencyjne z elementami coachingu grupowego	Centrum Innowacyjnej Edukacji
6.	1.07.2021	1.04.2022	Walidacja umiejętności	Centrum Innowacyjnej Edukacji
7.	1.02.2022	30.04.2022	Rekomendacje	Centrum Innowacyjnej Edukacji
8.	1.04.2022	30.04.2022	Zamknięcie projektu	Centrum Innowacyjnej Edukacji